

График производства работ
По объекту "Благоустройство сельского округа села Покровка Есильского района Северо-Казахстанской области"

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед.изм	июнь 1-2 нед	июнь 3-4 нед		июль 1-2 неделя	
				3нед	4нед	1нед	2нед
	ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ						
1	Заказ комплектующих для производства		100%				
2	Производство изделий				50%	50%	
3	Планировка участка					100%	
4	Монтаж детских игровых площадок						100%
	БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ						
1	Заказ комплектующих для производства		100%				
2	Планировка участка			100%			
3	Подготовка основания под асфальт				100%		
4	Асфальтирование территорий					50%	
5	Укладка тартанового покрытия					50%	
6	Установка баскетбольных щитов,волейбольных стоек						100%
	ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ						
1	Заказ комплектующих для производства		100%				
2	Планировка участка			50%			
3	Бурение отверстий			50%			
4	Заливка столбов				100%		
5	Монтаж сетки					100%	
6	Укладка искусственного газона						100%
	СУТЫ						
	Заказ комплектующих для производства		100%				
	Производство СУТов			50%	50%		
	Планировка участка					100%	
	Монтаж						100%

Заказчик

Поставщик

КГУ" Аппарат акима Покровского сельского округа акимата
Есильского района Северо-Казахстанской области"

Н.М.Бимаканов

Директор
ТОО "STRONG SERVICE"

Е.И.Бондаренко