
График производства работ
По объекту "Благоустройство сельского округа села Покровка Есильского района Северо-Казахстанской области"

№ п/п Наименование работ и материалов Ед.изм июнь 1-2 не;
июнь 3-4 нед июль 1-2 неделя
Знед 4нед 1нед 2нед

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
1 Заказ комплектующих для производства 100%
2 Производство изделий 50% 50%
3 Планировка участка 100%
4 Монтаж детских игровых площадок 100%

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ
1 Заказ комплектующих для производства 100%
2 Планировка участка 100%
3 Подготовка основания под асфальт 100%
4 Асфальтирование территорий 50%
5 Укладка тартанового покрытия 50%
6 Установка баскетбольных щитов,волейбольных стоек 100%

ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ
1 Заказ комплектующих для производства 100%
2 Планировка участка 50%
3 Бурение отверствий 50%
4 Заливка столбов 100%
5 Монтаж сетки 100%
6 Укладка искуственного газона 100%

СУТы
Заказ комплектующих для производства 100%
Производство СУТов 50% 50%
Планировка участка 100%
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